



PROVINCIA DI BELLUNO

TECNICO

DETERMINAZIONE COSTITUTIVA N. 527

DEL 29 marzo 2010

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE, ALLARME E SEGNALAZIONE INCENDI NEI FABBRICATI SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IN VIA S. ANDREA, 5 A BELLUNO. AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PER FORNITURA DI SOFTWARE - INSTALLAZIONI AGGIUNTIVE. - IMPEGNO DI SPESA..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 328 del 28.10.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione dell' impianto di rilevazione, allarme e segnalazione incendi nei fabbricati sede dell' Amministrazione Provinciale in Via S. Andrea, 5 a Belluno;

-l'Amministrazione Provinciale ha previsto nel proprio Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2009/2011, adottato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 308 del 10.10.08, l'intervento relativo ai suddetti lavori;

-con delibera di G.P. n. 230 del 19.08.09 è stato approvato il progetto definitivo dei suddetti lavori nell' importo complessivo di € 315.000,00=;

- con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 1937 del 30/09/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell' impianto di rilevazione, allarme e segnalazione incendi nei fabbricati sede dell' Amministrazione Provinciale in Via S. Andrea, 5 a Belluno, nell'importo complessivo di € 315.000,00= di cui € 234.797,00= per lavori ed € 80.203,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 201 del 15/02/2010 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Elettromeccanica Cuprum srl, con sede a Belluno in Via Masi Simonetti n. 26, per l'importo di € 138.156,27= (iva esclusa);

RAVVISATA la necessità di:

- provvedere alla redazione di una perizia di variante al progetto esecutivo dell'impianto di rilevazione ed allarme incendio comprendente:

- revisione e aggiornamento elaborati tecnici delle opere impiantistiche in ottemperanza alla nuova normativa;

- elaborazione di schemi planimetrici e schemi funzionali;

- elaborazione e stesura di relazione tecnico-illustrativa, schema di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e quadro economico;

- modifica e aggiornamento computo metrico estimativo e redazione quadro di raffronto, per la modifica, entrata in vigore a gennaio 2010, della norma UNI 9795:2010;

- provvedere all'acquisto di software - installazioni aggiuntive ad uso del Servizio Edilizia e Patrimonio, quale il Programma CerTus-PRO UNICO, Programma CerTus-FE (Sicurezza in Edilizia in Fase di Esecuzione) - modulo di CerTus/CerTus-PRO ultima versione, Programma PriMus UNICO (Programma di Computo Metrico e Contabilità Lavori), Programma ManTus-P (Programma per la redazione del Piano di Manutenzione) v.8.00, per migliorare l'efficienza del Servizio dotandosi di una strumentazione aggiornata;

RITENUTO di effettuare una variazione del quadro economico relativo ai lavori di



PROVINCIA DI BELLUNO

TECNICO

realizzazione dell'impianto di rilevazione, allarme e segnalazione incendi nei fabbricati sede dell'Amministrazione Provinciale, come di seguito riportato:

	A	B
	PROGETTO ESECUTIVO	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI:		
importo lavori	230.097,00	133.456,27
oneri sicurezza	4.700,00	4.700,00
TOTALE	234.797,00	138.156,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE:		
1 Oneri fiscali su lavori A)	46.959,40	27.631,25
2 Spese tecniche	24.864,56	28.864,56
3 Cnpaia 2% su spese tecniche	497,29	497,29
4 Iva 20% su spese tecniche e cnpaia	5.072,37	2.072,37
5 Imprevisti	2.809,38	2.809,38
6 Incarico per redaz perizia di variante (oneri inclusi)	0,00	4.776,60
7 Fornitura software	0,00	1.251,24
8 Lavori in economia	0,00	108.941,04
SOMMANO	80.203,00	176.843,73
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A+B)	315.000,00	315.000,00

VISTA l'offerta presentata dalla società Areatecnica, con sede in Viale Dolomiti n. 24 a Mas di Sedico (BL), la quale si è dichiarata disponibile a redigere la perizia di variante al progetto esecutivo per l'importo di € 3.900,00= (c.n.p. e iva esclusi);

VISTA, inoltre, l'offerta presentata dalla ditta ACCA software spa, con sede in Via Michelangelo Cianciulli (83048) a Montella (AV) in data 18/03/2010 - prot. n. 13706, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura nel modo seguente:

- CerTus-PRO UNICO: n. 1 installazione al prezzo di € 359,40= (Iva esclusa),
- CerTus-FE (Sicurezza in Edilizia in Fase di Esecuzione) - modulo di CerTus/CerTus-PRO ultima versione: n. 1 installazione al prezzo di € 179,40= (Iva esclusa),
- PriMus UNICO (Programma di Computo Metrico e Contabilità Lavori): n. 1 installazione al prezzo di € 252,00= (Iva esclusa),
- ManTus-P (Programma per la redazione del Piano di Manutenzione) v.8.00: n. 1 installazione al prezzo di € 239,40= (Iva esclusa), oltre ad € 15,00= iva esclusa per spese di spedizione;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:

- a) all'affido del servizio e della fornitura si è provveduto mediante procedura negoziata diretta;
- b) il contratto per la realizzazione degli interventi dovrà essere stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei servizi e delle forniture in economia;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).



PROVINCIA DI BELLUNO

TECNICO

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- **di provvedere** alla variazione del quadro economico dei lavori di realizzazione dell'impianto di rilevazione, allarme e segnalazione incendi nei fabbricati sede dell'Amministrazione Provinciale, come di seguito riportato:

		B
		VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI:		
	importo lavori	133.456,27
	oneri sicurezza	4.700,00
	TOTALE	138.156,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE:		
1	Oneri fiscali su lavori A)	27.631,25
2	Spese tecniche	28.864,56
3	Cnpaia 2% su spese tecniche	497,29
4	Iva 20% su spese tecniche e cnpaia	2.072,37
5	Imprevisti	2.809,38
6	Incarico per redaz perizia di variante (oneri inclusi)	4.776,60
7	Fornitura software	1.251,24
8	Lavori in economia	108.941,04
	SOMMANO	176.843,73
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A+B)		315.000,00

- **di affidare** la redazione della perizia di variante al progetto esecutivo dell'impianto di rilevazione ed allarme incendio comprendente:
 - revisione e aggiornamento elaborati tecnici delle opere impiantistiche in ottemperanza alla nuova normativa;
 - elaborazione di schemi planimetrici e schemi funzionali;
 - elaborazione e stesura di relazione tecnico-illustrativa, schema di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e quadro economico;
 - modifica e aggiornamento computo metrico estimativo e redazione quadro di raffronto, alla società Areatecnica, con sede in Viale Dolomiti n. 24 a Mas di Sedico (BL), per l'importo di € 3.900,00= (c.n.p. e Iva esclusi);
- **di affidare** la fornitura di:
 - CerTus-PRO UNICO: n. 1 installazione al prezzo di € 359,40= (Iva esclusa),

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).



PROVINCIA DI BELLUNO

TECNICO

- CerTus-FE (Sicurezza in Edilizia in Fase di Esecuzione) - modulo di CerTus/CerTus-PRO ultima versione: n. 1 installazione al prezzo di € 179,40= (Iva esclusa),
- PriMus UNICO (Programma di Computo Metrico e Contabilità Lavori): n. 1 installazione al prezzo di € 252,00= (Iva esclusa),
- ManTus-P (Programma per la redazione del Piano di Manutenzione) v.8.00: n. 1 installazione al prezzo di € 239,40= (Iva esclusa), oltre ad € 15,00= iva esclusa per spese di spedizione, alla ditta ACCA software spa, con sede in Via Michelangelo Cianciulli (83048) a Montella (AV), per l'importo complessivo di € 1.251,24= iva compresa (€ 1.030,20= iva esclusa + 15,00= per spese di spedizione);
- **di stabilire**, sempre per le ragioni indicate in proemio ed ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:
 - a) all'affido del servizio e della fornitura si è provveduto mediante procedura negoziata diretta;
 - b) il contratto per la realizzazione degli interventi dovrà essere stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;
- **di dare atto** che:
 - l'importo complessivo di € 4.776,60= (c.n.p. al 2% e iva al 20% inclusi), dovuto per il servizio di redazione della perizia di variante al progetto esecutivo e
 - l'importo complessivo di € 1.251,24= (iva compresa), dovuto per la fornitura di software, trovano copertura al Centro di Costo 500 "Immobili", capitolo 5002000 "Acquisizione di beni immobili", rispettivamente alle voci "Incarico per redazione perizia di variante" e alla voce "Fornitura software" del quadro economico approvato con la presente determinazione, del bilancio 2010 gestione residui passivi anno 2009.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
F.to ing. Luca Soppelsa

- VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267

IL FUNZIONARIO DELEGATO SETTORE
RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
f.to Dott.ssa Milena Formentini